

**Dodatok č.1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 05/D/2018**

medzi týmito zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATEĽOM:**

Názov	Obec Lúčky
Sídlo	Lúčky 141, 034 82 Lúčky
IČO	00315583
DIČ	2020589681
Zastúpený	Branislav Hrbček - starosta obce
Bankové spojenie	SK40 0200 0000 0000 2452 0342
Telefonický kontakt	0907 504 222
E-mail	starosta@obec-lucky.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽOM:**

Názov	MAREKS s.ro.
Sídlo	Štiavnička 28, 03401 Štiavnička
IČO	43881475
DIČ	2022504231
IČ DPH	neplatca
Zastúpený	Marek Šefranko
Bankové spojenie	SK96 1111 0000 0015 1699 7002, SWIFT Code: UNCRSKBX
Telefonický kontakt	+421 918 846 690
E-mail	mareks.mareksrk@gmail

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa s účinnosťou od 07.11.2018 dohodli na tomto dodatku ku Zmluve o dielo č.05/D/2018 zo dňa 12.09.2018:

Podľa článku XVIII Záverečné ustanovenia, ods. 18.3 **mení v čl. I Doba plnenia ods.4.1 dátum uplynutia lehoty z 15.10.2018 na 30.11.2018.** nakoľko k dodatku došlo z nepredvídateľných udalostí pri podpise zmluvy dňa 12.09.2018 a to k vážnemu onemocneniu zhotoviteľa, objednávateľ po dohode so zhotoviteľom vypúšťa v čl. XI Predĺženie termínov ods.11.1 prvú vetu znenie v prvom odstavci.

K Dodatku č.1 došlo 07.11.2018, čím vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.100,-€ (slovom Jedentisícstoeur), ktorá bude uhradená do pokladne obce, resp. na číslo účtu, IBAN: SK40 0200 0000 0000 2452 0342 , alebo bude odrátaná z celkovej výšky faktúry vystavenej zhotoviteľom.

Zástupcovia zmluvných strán Dodatok č.1 podpísali pri plnom vedomí a jeho obsahu rozumejú, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Lúčkach dňa: 07.11.2018

**Štatutárny orgán**  
**Objednávateľ**

**Štatutárny orgán**  
**Zhotoviteľ**